
 DEPARTEMENT      VILLE DE RAON L’ETAPE 
   DES VOSGES 
 ______________   

        EXTRAIT DU 
 ARRONDISSEMENT 

 DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES  REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
         ____________________________ 
 

 Nombre de Conseillers en      Séance du 13 DECEMBRE 2017 A 19H30  
  exercice : 29        ____________________________ 
      

    Présents à la séance : 22   L’An Deux Mil Dix Sept, le 13 DECEMBRE  A 19H30 
  

                _________________________ 
  Extrait affiché le :   Le Conseil Municipal de Raon l’Étape dûment convoqué et réuni au lieu ordinaire 

14 décembre 2017 de ses séances, sous la présidence de M. PIERRAT Benoît, Maire.                      
      

6ème  séance 2017   
 Présents : M. PIERRAT Benoît, Maire, Mme MICHEL Irène, M. SALÉRIO 

Philippe, Mme GÉROME Line, M. DAUTREY Roland, Mme VINCENT Marie, M. 
CHMIDLIN Stéphane, M. SALTZMANN Michel, Adjoints, Mme LAVAL 
Christiane, Mme RENAUX Anne-Marie, Mme PIANT Noëlle, Mme FLICKER 
Gisèle, M. CHARDIN Denis, Mme ANDRÉ Sophie, M. GILET Dominique, Mme 
DUPONT Virginie, M. BAUDONNEL David, M. JACQUEMIN Gérard, M. 
BREGEOT Claude, M. PIERRAT-LABOLLE Michel, Mme DEMAIZIÈRE Chantal, 
Mme BENOIT Marie-Hélène, Conseillers Municipaux.  

 Objet : Mapa de travaux de construction  
 de la caserne de gendarmerie : avenant   Absents excusés ayant donné pouvoir : 
1 positif au lot 1.                 
  Mme BOULANGER Annie             à             M. SALÉRIO Philippe 
  Mme STAUB Edith     à     Mme RENAUX Anne-Marie 

                  M. TARDIEU François    à            M. le Maire   
  Mme PANO-WENTZEL Marylène à    M. SALTZMANN Michel 

                                                        M. ROMARY Fabrice                      à            Mme DUPONT Virginie 
  M. DEMENGE Abel    à            Mme VINCENT Marie                     

                 M. FOUCAL Olivier    à            Mme DEMAIZIÈRE Chantal 
N° 93/2017    

   
  Secrétaire de séance : M. BAUDONNEL David. 
    

   Monsieur Philippe SALÉRIO, Adjoint délégué, expose au Conseil 
Municipal les motifs de l’avenant 1 d’un montant de + 24 454 € hors taxes au marché public de travaux de 
construction de la caserne de gendarmerie concernant  le lot 1 « gros-oeuvre ». Les travaux concernés par 
l’avenant sont principalement des travaux de fouilles et béton nécessités par des niveaux de fondation à 
réaliser bien plus importants que prévus au cahier des charges. Le montant du marché passe ainsi de 
781 244.50 € hors taxes à 805 698.50 € hors taxes. 

 
   A l’appui de ces explications,  

   Le Conseil Municipal présent et représenté après en avoir délibéré,  

   Décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant 1.  

   Les crédits inscrits à l’opération n° 191 sont suffisants.  

   Ainsi fait et délibéré, en séance les jour, mois et an que dessus. 
 

        Pour extrait conforme, 
        Le Maire 

 


